
DOMI Bolig afd. 38 –  Tagrenovering 2025-26
Engkærgårds Allé 98-238, 8340 Malling

Dato: 18.12.2025 

Ny vejledennde tidsplan 
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Arkitekter Johansen & Rasmussen        CVR-nr. 32277497

Langenæs Allé 21  www.ark-jr.dk 

8000 Aarhus C.        Tlf.: 86 14 94 00

Fælleshus, viceværtbygning & depotrum 

ved nr. 170

2025 2026
SEP.JUL. AUG.APR. MAJ JUNI JULIAPR.FEB MAR.FEB. MAR. OKT.

ETAPE 2

102-112

Byggeperiode

NOV.

ETAPE 1 ETAPE 1

114-128

JANDEC.MAJ JUNI

130-144 & 222-238

146-180

ETAPE 3 ETAPE 3

146-180

ETAPE 4

182-216 & 218-220

ETAPE 5

Byggeperiode - Etape 1 (stillads opstilles og 

nedtages løbende) Hus nr 102-128

Byggeperiode - Etape 2 (stillads opstilles og 

nedtages løbende) Hus nr. 130-144 & 222-238

Byggeperiode - Etape 3 (stillads opstilles og 

nedtages løbende) Hus. Nr 146-180

Byggeperiode - Etape 4 (stillads opstilles og 

nedtages løbende) Hus nr. 182-216 & 218-220

Byggeperiode - Etape 5 (stillads opstilles og 

nedtages løbende) Fælleshuset, 

viceværbygning & depotrum ved nr. 170
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