Side 1 af 2

Egi Rasmussen a/s
Sag: DOMI Afd. 07

uge 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BIOk E Hvem: SEJ Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre.
Byggeplads . |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. [Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. [Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. [Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre.
Udvendigt arbejde | | | | | | | | | | | | | | | .
. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. [Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. [Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |[Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. [Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. [Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre.
Stillads Periode stillads
Stillads montage stillads
Nedbrydning af salbaenke nedbryder
Nedbrydning af stalvaern nedbryder
Afdaekning til nedbrydning af tagkonstruktion nedbryder
Nedbrydning af tagkonstruktion nedbryder
Sanering af pudsede overflader nedbryder
Demontering af belysning teglfacader .
Facader - Omfugning/forankring murer
Risthuller lukkes murer
Puds rep - malede facader murer
Nye salbanke murer
Rep. Murvaekvaerk ved vaern murer
Udspyr murer
Rep. Af altaner murer
Forberedelse/opskaring af materialer tomrer
Gangbro toemrer
Paforing spaer tomrer
Fastggrelse af murede gavile temrer
Braandkamserstatning temrer
Vindplader temrer
Isolering af vaeegge omkring trappeopgang tomrer
Vindtreeksband temrer
Tagbradder tomrer
Montage ovenlys temrer
Isolering af tagrum (Bedre isolering) Bedre isolering
Nyt paptag Tagdakker
Montage stalveern altaner / Franskvarn
Malerbehandling af altaner maler
Malerbehandling af bla pudsede flader maler
Installationer for udsugning i tagrum
Udskiftning af udsugningsventilator ventilation
Service af eksisterende udsugningskanaler ventilation
Ny udluftning af faldstammer over tag inkl. Rer _
Blok C - Opgang nr. 11
Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. [Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre.
remning af diverse beboerting
Udskiftning af eksisterende malere
Demontering belysning trappeopgang/kalder
Demontering lys/fjertryk trappeopgang
Demontering trappeautomater
Udskiftning af gruppetavier
Montage belysning trappe + kalder
Montering af dortelefon
Foringveje lodrette inkl. Kabelbakker, huller mm.
Etablering af adk.
Lydlofter/lysninger trappeopgang tomrer
Montage adgangslem til tagrum temrer
Montage vinduer og dare temrer
Forsatsvaegge tomrer
Fuge udvendigt Fuge
Montage opgangsdore temrer
Montage branddore kaelder temrer
Montage af opgangsdgre FAZADE
Demontering eks. Ventiler i bad ventilation
Nye kontrolventiler i bad ventilation
Indregulering af lejligheder ventilation
Service af eks. Emhaetter ventilation
Malerbehandling af forsatsvaegge maler
Malerbehandling af vaegge i trappeopgang maler
Malerbehandling af gerigter og lister maler
Terazzo rep + Slibning og polering _
Blok C - Opgang nr. 12
Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. [Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. [Ons. |Tors.|Fre. [Man. [Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. |[Tors.|Fre. [Man. [Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. |Man. |Tirs. |Ons. |Tors.|Fre. [Man. |Tirs. |Ons. [Tors.|Fre.

romning af diverse beboerting

Udskiftning af eksisterende malere

Demontering belysning trappeopgang/kalder

Demontering lys/fjertryk trappeopgang

Demontering trappeautomater

Udskiftning af gruppetavler

Montage belysning trappe + kaelder

Montering af dortelefon

Foringveje lodrette inkl. Kabelbakker, huller mm.

Etablering af adk.

Lydlofter/lysninger trappeopgang

Montage adgangslem til tagrum

Montage vinduer og dore

Forsatsvaegge

Fuge udvendigt

Montage opgangsdgre

Montage branddgre kaelder

Montage af opgangsdore

Demontering eks. Ventiler i bad

tomrer

tomrer

tomrer

tomrer

Fuge

tomrer

tomrer

FAZADE

ventilation

Nye kontrolventiler i bad

ventilation

Indregulering af lejligheder

ventilation

Service af eks. Emhatter

ventilation




Side 2 af 2

Malerbehandling af gerigter og lister

Terazzo rep + Slibning og polering

Egi Rasmussen a/s
Sag: DOMI Afd. 07
uge 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
BIOk E Hvem: SEJ Man. Ons. Ons. |Tors.|Fre. [Man. Ons. [Tors.|Fre. [Man. Ons. Ons. Ons. Ons. Ons. Ons. Ons.
Malerbehandling af forsatsvaegge maler
Malerbehandling af vaegge i trappeopgang maler
maler




