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Sag: DOMI Afd. 07
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Udvendigt arbejde 
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Periode ALLE

Udlevering af projekt matriale DAI

Optegning af altaner mm (PÅGÅR ALLEREDE) HI-CON

Godkendelse af tegninger mm ALLE

Produktion af Altan elementer HI-CON

Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Altan leveirng HI-CON

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Oprydning af flytning af materialer (Afreg) EGIL

Reetablering EGIL

Blok D - Opgang nr. 6
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Gennemgang - Blok D ALLE

Blok D - Opgang nr. 7
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Blok D - Opgang nr. 8
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Blok D - Opgang nr. 9
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Blok D - Opgang nr. 10
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge

Gennemgang - Blok D ALLE

Blok E - Opgang nr. 12 ( GAVL)
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Etablering af interimslukninger (Støvvægge) tømrer

Nedbrydning af eksisterende altaner Blok D nedbryder

Opretning/reparation af eksisterende murværk murer

Udstøbning af eksisterende murværk murer

Støbning af nyt fundament (Bæring søjle) JO/BE

Demontering af radiator vvs

Vindues udskiftning (D6 + V14/V16) tømrer

Forsatsvægge (D6) tømrer

Lister omkring V14/V16 tømrer

Indvendig malerbehandling (Forsatsvægge + Lister) maler

Montage af bærevinkler/stålbeslag til altaner/søjle BIS

Montage af stålværn BIS

Altan montage tømrer

Malerbehandling udvendigt ( Blå Felter) maler

Alu montage (Hjørner + Sålbank + drypnæser) Blikkenslager

Fugning af vinduer + Omkring atlan Fuge
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Blok D Hvem: SEJ
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