

Ny revideret overordnet tidsplan:

Forventet opstart - uge 40
Forvente afslutning – uge 45

Forventet opstart - uge 37
Forvente afslutning – uge 42

Forventet opstart – Uge 21/22
Forventet Afslutning – Uge 28/29

Forventet opstart – Uge 31/32
Forventet Afslutning – Uge 37

