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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2019 Ekstern finansiering

Årets Overskud

Årets startsaldo 6.185.224 3.928.559 3.804.799 4.303.173 5.499.486 5.482.223 6.292.105 7.204.106 8.324.164 4.049.195 4.316.500 2.783.377 3.436.866 338.815 661.249 719.851 1.255.434 2.477.013 3.703.646 4.695.691

Årets udgifter 4.131.664 1.973.760 1.351.626 653.687 1.867.263 1.040.119 937.998 729.942 6.124.969 1.582.695 3.383.123 1.196.511 4.948.051 1.527.566 1.791.398 1.314.417 628.421 623.368 857.954 2.435.137

Årets henlæggelser 1.875.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  

Årets slutsaldo 3.928.559 3.804.799 4.303.173 5.499.486 5.482.223 6.292.105 7.204.106 8.324.164 4.049.195 4.316.500 2.783.377 3.436.866 338.815 661.249 719.851 1.255.434 2.477.013 3.703.646 4.695.691 4.110.555

Udlægning af ny belægning på p-pladser og veje. Areal ca. 1400 

m2 p-plads, ca. 1500 m2 vej og ca. 1200 m2 sti. Småreparationer 

udføres under kt. 115

Belægninger er overalt herregårdssten. På p-plads er der gule sten for 

markering af p-båse. Fremstår generelt rimelig velholdte. 3)
1998 30 16 2.679.671

Udskiftning af asfaltbelægning på boldbane. Omfang ca. 400 m2 i 

alt.

Skønnes at være fra opførelsen, men har meget lav belastning / slid. 
4)

1972 20-40 10 85.749

udskiftning af fodhegn ved legepladsområde Udført i ca. 15 cm runde, trykimprægnerede saddelstolper. Fremstår rimelig 

velholdte, dog med revner.
4)

2006 20-40 13 16.078

Udskiftning af udvendigt træværk ved indgangspartier og ved 

cykelskure.

Er udført i hårdt træ og fremstår tørt og ubehandlet med revner. Der er 

efeubegroning over træværket.
4)

1998 20-50 5-8 53.593

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af regnvandsledninger og brønde i terræn. Omfang ca. 

25 tagnedløbsbrønde, ca. 11 rendestensbrønde, ca. 15 

nedgangsbrønde og ca. 800 m ledning. Retablering af belægning 

og terræn. - Alternativ som strømpeforing

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Regnvandsledningerne 

føres under belægninger på indgangssiden og i terræn på havesiden. 

Restlevetiden nås om ca. 10 år, rør skønnes at være slidte i bund med 

aflejringer og sandsynligvis med en vis indgroning af rødder. Tilstand skal 

fastlægges ved tv inspektion.

3)

1972 50 5-10

Udskiftning af kloakledninger i terræn. Omfang: På havesiden 

langs blok C og B, fra gavl blok A og til fælles skillebrønd ved 

Stampmøllevej sydlige hjørne. Ca. 14 stikledninger, ca. 10 

nedgangsbrønde og ca. 400 m betonledning. Alternativ som 

strømpeforing

Skønnes at være betonrør fra opførelsen. Der var opstuvning i 2010 pga. 

tilstopning i hovedledning fra opg. 6 til offentlig brønd. Deludskiftning i 

2013. 2)

1972 50 1-9

Tømning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem, både 

kloak under bygning og regnvandssystemet.

Tømning og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. Der er ikke 

udført systematisk tømning og spuling i de sidste 10 år.
3)

1998 - 1 21.437 21.437 21.437

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn og under 

gulv i kælder.

Tv inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand og evt. omfang af 

renovering. Inspektion forsøgt i 2010 fra renseadgang på faldstammer i 

kælder til kloak under gulv, men ikke muligt at gennemføre jf. Aarsleff.

3)
- - 1 21.437

Brugsvand

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til måler i 

teknikrum (2 stk. stik til hovedmålere i B og C), samt udskiftning af 

forsyningsledning mellem blokkene (1 stk. intern ledning fra blok C 

til A). Omfang skønnes til ca. 30 m vandledning.

Skønnes at være fra opførelsen og udført i støbejern. Udskiftes bedst i 

forbindelse med udskiftning af øvrige brugsvandsledninger.
2)

1972 50 3-5

Forsyningsledninger til taphaner i terræn. Der er 1 stk. udv. 

Taphane ved blok A.

Skønnes etableret i 1998 og derfor udført i PEM rør.
4)

1998 50 30

Varme

Udskiftning af interne varmeforsyningsledninger i terræn mellem 

blok A-C-B. Dimensionen skønnes til 65 mm og der skønnes i alt 

ca. 50 m ledning.

Fjernvarmeledningerne skønnes at være fra opførelsen i 1972 og udført i 

stål. Der et betydeligt varmetab (ca. 40-50 %) som følge af årgangens 

isoleringsstandard.

3)
1972 50 10-15 182.218

El

Udskiftning af kabler i terræn. Sandsynligvis fra 1998. Der er ikke oplyst om problemer med kabler i terræn. 4) 1998 40 25 107.187

Udskiftning af udvendig belysning, Ca. 20 stk. "Søndergårdlygten" 

på galvaniseret stander (ca. 20.000 kr./stk).  Ca. 20 stk. 

skotarmaturer på facader og ved affaldsøer. Sandsynligvis 

udskiftet i 1998 samtidig med belægnings-arbejdet.

Armatur og stander er i ok stand. Stander vil oftest blive udskiftet løbende 

ved påkørsel mv.
4)

1998 30-50 25 535.934

Udskiftning af affaldsanlæg: øer, container/beholder Der er afsat beløb til udskiftning af affaldsbeholderne. 4) 1998 30 15 52.941

Vedligehold og udskiftning af borde og bænke, skilte og tavler Repareres, lakeres eller udskiftes løbende efter behov.
4)

5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053

Legepladseftersyn af certificeret inspektør Eftersynet er frivilligt men anbefales udført årligt. Pris pr. eftersyn er ca. 

4000 kr. Seneste eftersyn er udført i 2003.
1)

4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287

Legeplads, udskiftning af legeredskaber. Med undtagelse af tårnet 

fra 2003 er de øvrige redskaber fra ca. midt 1980erne.

Redskaberne fremstår generelt slidte med rustne metaldele, mørnede reb 

mv. Det anbefales at udskifte redskaber efter anvisninger fra et 

legepladseftersyn. Beløb afsat til udskiftning.

1)
1985 10-30 2-5 107.187

Legeplads, udskiftning af sand, smårep Sand i den lille sandkasse udskiftes årligt. Sand som faldunderlag på 

legeplads fyldes op efter behov.
4)

2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527

Forslag til renovering af bevoksning langs Højgårdsvej. Bestyrelsen ønsker forslag med overslag. NP aktion. Udføres i 2016 efterår
6)

2014 10-30 30 20.213 20.213 20.213 20.213

116.21

funda-

ment

- Der er ikke konstateret revner eller skader på sokkel / fundamenter 1972 100+ 50+

Omfugning af murværk. Blok A og B (N og S gavle) 4 stk. x ca.150 

m2, Blok C (Ø og V gavle) 2 stk. ca. 150 m2.

På blok B er der registreret enkelte løse fuger (N og S). Hjørne ved sydgavl 

mod vest har flere løse fuger. Også løse fuger ved top af kældertrappe. 

Der afsættes beløb til omfugning af 2 gavle pr. gang, og der startes med 

sydgavlene.

3)

1972 50 5-8 214.374 214.374 214.374

Udskiftning af elastiske fuger omkring vinduespartier i facader mod 

haven.

Fugerne er stadig elastiske og i ok stand. Bundfugerne er dog udsat for 

væsentlig vandpåvirkning.
3)

2006 10 5 535.934 535.934 535.934

Nærmere undersøgelse af tynde revner hvor dækelementer ligger 

af på de bærende betonskillevæge, facader mod have.

Desuden nærmere undersøgelse af metode til bortledning af vand 

fra betonbundstykke.

Der er registreret tynde revner på 8 lokakaliteter. Årsagen til revner 

skønnes at være fugtindtrængen. Undersøgelsen skal klarlægge omfang af 

fugtindtrængen, om armeringsjern har begyndende rust, og foreslå den 

bedste metode til udbedring. Desuden afklares om beton bundstykke kan 

tilpasse med fald.

2)

- - - 32.156

Afhjælpning af fugtindtrængen mellem facadeelementer i 

lejlighedernes udestuer og dækelement. Metode afklares i 

nærmere undersøgelse.  Beløb afsat til skrå afretning af 

betonelement.

Fugt trænger ind ved den elastiske fuge. Der er rustdannelse ved gamle 

galvaniserede plader fra tidligere rækværk. Regn kan ikke bortledes 

tilstrækkelig effektivt pga. vandret betonbundstykke.
2)

2006 - 3-10 204.106

Reparation af revner i dækelementer. Omfang og metode afklares i 

den nærmere undersøgelse. Beløb afsat til reparation af revner.

Det skønnes kun at være overfladerevner og ikke dybere revner som har 

beskadiget armering. Der har tidligere været udført reparationer. 

Reparationen skønnes at holde i ca. 10 år.

2)
1972 10 0-1 32.156 32.156

Maling af betonoverflader på facader. Dæk og vægelementer på 

facader (vanger) mod have/nordvest (hvide), fundamenter ved 

kælderhalse (blå), støttemure ved kælderhalse (hvid), 

kælderfacade ca. 1 m højde. . Ca. 160 m2 pr. blok

Fremstår generelt pænt og velholdt, dog har dæk- og vægelementer 

afskallinger, som følge af fugtindtrængen. Seneste malerbehandling er 

udført i 2006. ca. 200 kr./m2.
3)

2006 10 3-5 321.561 321.561

Maling/reparation af eternit tag Blev udført i 2008. Leverandør oplyser at malerbehandlingen skal fornyes 

efter 10 år.
3)

2008 10 5 664.559

Udskiftning af malet eternittag. Fremstår velholdt som følge af malerbehandling. Restlevetiden nås i 

omkring 2032.
2)

1972 50-70 19 4.287.474

Maling af remme, stern og underbeklædning. Der medregnes 

stillads i 6 uger, men fælles stillads for andre aktiviteter skal 

overvejes. Ca.  200 m2 underbeklædning og ca. 50 m2 remme.

Velholdt og beskyttet af udhæng. Bør overvejes om aktiviteten kan følge 

tagudskiftning. 3)
2004 10-20 11 375.154 375.154

Maling og reparation af vindskeder. Blev udført i 2008. Udføres fra 

lift

Velholdt.
3)

2008 5-10 5 32.156 32.156 32.156 32.156

116.24

altan

Altaner er i 2006 blevet lukket med nye facadepartier og indgår 

således som udestuer til lejlighederne

Der er ikke registreret vedligeholdsaktiviteter indvendigt i lejlighedernes 

altaner.

1972

116.25

trappe, 
Reparation af skader på kældertrapper og ramper - 3) 1972 - - 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053

Udskiftning af hoveddørspartier inkl. Bundskinne. 12 stk. Fremstår velholdte som følge af jævnlig malerbehandling og reparatioenr.
4)

1972 50-60 19 321.561

Udskiftning af vinduer på havesiden, hvor der er etableret lukket 

altanparti.

Vinduerne er nu beskyttet, men altan er uopvarmet. Vinduerne er utætte og 

meget svære at åbne og lukke
4)

1972 40 3-7 3.000.000

Udskiftning af kælderdøre inkl. Bundramme og dørpumper. Kælderdørene er i rimelig god stand. Dog fremstår de en smule udtørrede 

og med tæring i bundrammen af jern.
4)

1972 50-60 10-15 42.875

Kældervinduer med 1 lags glas ramme af jern, glaslister i træ. 

Ingen aktivitet!

Velholdte, rammer forventes ikke udskiftet i planlægningsperioden. 1972 60-80 40+ 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053

Maling af 12 stk. hoveddørspartier på udvendig side. Fremstår meget velholdte. Malerbehandling af hoveddørspartierne blev 

udført sidst i 2011 samtidig med opgangene.
3)

2011 5-10 5 26.797 53.593 53.593

Maling af kældervinduer. Udført sidste gang i 2006. Ca. 300 kr./m2 Fremstår velholdte uden rust.
3)

2006 5-10 3 26.797 26.797 26.797
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Konto

Nye køkkener udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el arbejde, nye køkkenelementer bordplader 

og hårde hvide varer.

Køkkener er generelt i oprindelig stand fra 1963 og fremstår nedslidte. Dog 

er hårde hvide varer ældre end ca. 15 år. Der naturlig aftræk eller enkelte 

emhætter.

3)
1963 20 0-3 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300

Nye baderum udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el-arbejde, nye overflader, sanitet, armaturer 

bruseniche og div. Bestykning. 

Baderummene er i oprindelig stand fra 1963. Sanitet er ofte anløben, 

tilkalket. Terrazzogulv er slidt. Der er vindue for udluftning. 3)
1963 30 0-3 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300

Istandsættelse af flyttelejl. afdelingens andel af istandsættelsen - der ligger ud over 

normalistandsættelse

74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900

Udskiftning af postkasser. Udskiftes løbende Pris ca. 1000 kr. pr. 

postkasse (72 stk)

Skønnet ca. 15 års levetid
4)

ca. 2008 10-20 6 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053

Udskiftning af Komfur, indbygn.ovn/kogeplade. Udskiftes løbende 4) ? 15 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Udskiftning af køle- /fryseskab. Ved flytninger Udskiftning samtidig med køkkenmodernisering 4) ? 15

Maling af indvendige døre og trin, gerikter, gelændre og balustre i 

12 opgange. Udført i 2011.

Fremstår velholdte.
4)

2011 10-15 10 214.374 214.374

Maling af kældervægge i fællesarealerne. Udført sidste gang i 

2008

Fremstår stadig nymalede uden afskalninger.
4)

2008 15-20 10 53.593 53.593
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38Konto

Udskiftning af nålefilt på trappetrin i opgange og udskiftning af 

gulvbelægning i fælleslokale.

Blev udført i 2008.
4)

2008 10 5 321.561 214.374 214.374

Maling/lakering af indvendige døre i kælder. Velholdte i forhold til kælderdøre. 4) 1972 10-15 10 107.187

Udskiftning af indvendige døre i kælder, ca. 22 pr. blok, Velholdte i forhold til kælderdøre. Tremmedøre til lejlighedernes depotrum 

er ikke tage med.
4)

1972 30-50 20 214.374

Udskiftning af faldstammer fra lejligheder til fodbøjning i 

kældergange. WC faldstammer (ø 100 stj) i lejlighederne er skjult 

bag inddækningsplade i badeværelse, og indmurede i vægge i 

kælder. Køkkenfaldstammer (ø 70 stj) er inddækkede i køkken og 

synlige langs væg i gange i kælder. Strømpeforing kan overvejes 

De synlige faldstammer for køkken i støbejern er stærkt nedbrudte med 

væsentlig reduceret gennemløb. Der er registreret en række 

gennemtæringer, ligesom der er er udført deludskiftninger på rørstykker. 

Enkelt synlig WC faldstammer har ligeledes tæringstegn og er deludskiftet.

2)

1972 30-50 1-3

Strømpeforing af kloakledninger under bygningen. Omfang fra 

brønd ved gavl mod syd til brønd ved nordgavl. 3 stk. 

nedgangsbrønde og ca. 12 stikledninger til faldstammer. Udføres 

bedst samtidig med udskiftning af faldstammer.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen.  Der er udført 

strømpeforing på delstrækning ved opg. 10 mod have i 2006. Ved tv 

inspektion i 2010 ved opg. 10 var det ikke muligt at føre kamera fra 

faldstamme renselem til kloakledning under gulv. 

2)

1972 50 1-9

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- og 

faldstammerenovering

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste tidspunkt 

for udskiftning.
3)

- - 1

Udskiftning af tagrender og tagnedløb Fremstår som nye og skønnes at være udskiftet i forbindelse med maling 

af tage i 2008. Udskiftning bør dog udføres ved etablering af nyt tag. 3)
2008 30-50 30 482.341

Udskiftning af ældre sikringsgrupperer til automatsikringer og hpfi-

relæ. Skønnet pris på 2500 kr./ stk., ca. 27 stk. pr. blok og 13 stk. i 

vaskeri i kælder og 1 stk. gruppe pr. lejlighed.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer og hfi relæ. Problemer 

med reservedele. 1)
1972 40 5-10 317.647

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinier. Er lovpligtig i 

forbindelse med handel, men anbefales pga. de ældre 

elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, lavvoltsinstallationer, materiel 

bag lampeudtag, stikkontakter og afbrydere, kapacitet af elinstallationener, 

fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og direkte berøring. 1)

- 10 - 16.078 16.078

Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange og fælles 

lokale. Ca. 50 stk. i opgange.

Er i  rimelig god vedligeholdsstand.
4)

ca. 1972 40-50 10 64.312

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder. Der skønnes at være 

ca. 20 stk. pr. blok, ca. 500 kr. pr. stk.

Ældre kuppelarmaturer med bakelit ramme. Er stadig intakte, men 

efterhånden problemer med reservedele. 
4)

1972 40-50 10 32.156

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder og 

stigledninger til lejlighederne samt koblingsledninger i kobber til 

tapsted. Det anbefales at udføre udskiftningen samtidig med 

udskiftning af faldstammer.

Galvaniserede forsyningsrør og tilslutningsledninger i kobber fra 1972. Der 

er registeret 3 deludskiftninger på koblingsledninger ved overgangen fra 

galvaniseret til kobber. Restlevetiden nåes indenfor 10 år. Der er ikke 

registreret flere tæringstegn eller reduceret vandtryk.

2)

1972 30-50 5-10

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til udskiftning af 

brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste tidspunkt 

for udskiftning.
3)

- - 1

Udskiftning af brugsvandsvekslere og Unicat anlæg, 1 sæt pr. blok. Vekslere til produktion af varmt brugsvand kombineret med Unicat, 

katolyseanlæg som sikrer automatisk rensning af veksler er ca. 10 år 

gamle. I god stand. Husk mulighed for tilskud fra Odder varmeværk ved 

udskiftning.

3)

ca. 2005 15-20 10 80.390 80.390

Udskiftning af varmeautomatik, pumper mv. i teknikrum, kælder. 

Automatik og pumper skiftes først ved defekt. Grundfos Magna: 

15.000 kr., automatik inkl. Motorventil ca. 20.000 kr.

 Blev udskiftet sidst i 2005. Levetid ca. 15 år. I god stand. 

Cirkulationspumpe for varme er Grundfos Magna, varmestyring Danfoss 

ECL
4)

2005 15 5-10 107.187 107.187

Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør i kælder. Beløb 

afsat til totaludskiftning.

Ældre pladejernsradiatorer fra 1972. Stigrør og forsyningsledningers 

tilstand bør undersøges nærmere, da disse nødvendigvis ikke behøver at 

indgå i udskiftningen.

3)
1972 30-50 8-12 5.294.118

Udskiftning af termostater (ca. 372 stk. ca. 450 kr. stk.) Skønnet levetid med pålidelig temperaturmåling 10 år. Husk mulighed for 

tilskud fra Odder varmeværk.
4)

ca. 2002 10 0-5 5.000 5.000 182.218

Udskiftning af varmefordelingsmålere (ca. 372 stk. ca. 520 kr.) Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år. Ca. 70 stk. deludskiftet i 2008.
4)

ca. 2002 10-15 0-5 166.757 166.757

Nærmere undersøgelse projekt for renovering af varmeinstallation. Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for udskiftning og 

muligheder for radiatorvalg.
4)

- - 9 53.593

Udskiftning af vaskemaskiner og betalingsanlæg. Der er 6 stk. 

maskiner og 1 stk. betalingsanlæg fra 2003. Bestyrelsen ønsker 

kun udskiftet 3 stk. (mail 25/8/14)

Fabrikat Nyborg. Vurderes at være i god stand. Der ikke registreret høje 

reparationsudgifter på maskinerne. Normal levetid er 15 år. 4)
2003 15 5-8 128.624 128.624

Udskiftning af 2 stk. tørretumblere fra 2008 Tumblerne er i god stand. Normal levetid er 15 år. 4) 2008 15 10-15 107.187 107.187

Udskiftning af 7 stk. ventilatorer inkl. Styring. Anlæggene er 

installeret i ca. 2003. Desuden udskiftes taghætter samtidig med 

tagudskiftning (2031).

Ventilatorunit inkl. Filter og spjæld er placeret i loftsrum og via kanaler 

tilsluttet emfang i køkkener og udsugningsventil i badeværelse. Der er ikke 

oplyst om driftsproblemer og ventilatorenheden skønnes i rimelig god 

stand.

4)

2003 30 20 75.031 214.374

Udskiftning af emfang og udsugningsventil i lejlighederne. Der er 

72 emfang og ca. 100 udsugningsventiler.

Emfanget og udsugningsventilen sikrer et grund luftskifte i lejlighederne. 

Ved start af emfang i køkken åbnes spjæld og ventilatoren på loftet øger 

den udsugede luftmængde. Skønnes i ok stand og forventes udskiftet 

samtidig med ventilatorunit på loftet.

4)

2003 30 20 321.561

Rensnings af udsugningskanaler Det anbefales at rense udsugningskanaler, hvert 5-10. år afhængig af 

tilsmudsningsgrad. Dette er ikke i serviceaftale på ventilatorerne.
4)

2003 40 10 32.156 32.156 32.156
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

2019 Ekstern finansiering

Årets Overskud

Årets startsaldo

Årets udgifter

Årets henlæggelser

Årets slutsaldo

Udlægning af ny belægning på p-pladser og veje. Areal ca. 1400 

m2 p-plads, ca. 1500 m2 vej og ca. 1200 m2 sti. Småreparationer 

udføres under kt. 115

Belægninger er overalt herregårdssten. På p-plads er der gule sten for 

markering af p-båse. Fremstår generelt rimelig velholdte. 3)
1998 30 16

Udskiftning af asfaltbelægning på boldbane. Omfang ca. 400 m2 i 

alt.

Skønnes at være fra opførelsen, men har meget lav belastning / slid. 
4)

1972 20-40 10

udskiftning af fodhegn ved legepladsområde Udført i ca. 15 cm runde, trykimprægnerede saddelstolper. Fremstår rimelig 

velholdte, dog med revner.
4)

2006 20-40 13

Udskiftning af udvendigt træværk ved indgangspartier og ved 

cykelskure.

Er udført i hårdt træ og fremstår tørt og ubehandlet med revner. Der er 

efeubegroning over træværket.
4)

1998 20-50 5-8

Afløb (kloak og regnvand)

Udskiftning af regnvandsledninger og brønde i terræn. Omfang ca. 

25 tagnedløbsbrønde, ca. 11 rendestensbrønde, ca. 15 

nedgangsbrønde og ca. 800 m ledning. Retablering af belægning 

og terræn. - Alternativ som strømpeforing

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen. Regnvandsledningerne 

føres under belægninger på indgangssiden og i terræn på havesiden. 

Restlevetiden nås om ca. 10 år, rør skønnes at være slidte i bund med 

aflejringer og sandsynligvis med en vis indgroning af rødder. Tilstand skal 

fastlægges ved tv inspektion.

3)

1972 50 5-10

Udskiftning af kloakledninger i terræn. Omfang: På havesiden 

langs blok C og B, fra gavl blok A og til fælles skillebrønd ved 

Stampmøllevej sydlige hjørne. Ca. 14 stikledninger, ca. 10 

nedgangsbrønde og ca. 400 m betonledning. Alternativ som 

strømpeforing

Skønnes at være betonrør fra opførelsen. Der var opstuvning i 2010 pga. 

tilstopning i hovedledning fra opg. 6 til offentlig brønd. Deludskiftning i 

2013. 2)

1972 50 1-9

Tømning af sandfang, rensning og spuling af afløbssystem, både 

kloak under bygning og regnvandssystemet.

Tømning og spuling anbefales hvert 5. år ved lav belastning. Der er ikke 

udført systematisk tømning og spuling i de sidste 10 år.
3)

1998 - 1

Tv inspektion af regn- og spildevandsledninger i terræn og under 

gulv i kælder.

Tv inspektion nødvendig til at fastlægge tilstand og evt. omfang af 

renovering. Inspektion forsøgt i 2010 fra renseadgang på faldstammer i 

kælder til kloak under gulv, men ikke muligt at gennemføre jf. Aarsleff.

3)
- - 1

Brugsvand

Udskiftning af stikledning fra afspærringsventil i skel til måler i 

teknikrum (2 stk. stik til hovedmålere i B og C), samt udskiftning af 

forsyningsledning mellem blokkene (1 stk. intern ledning fra blok C 

til A). Omfang skønnes til ca. 30 m vandledning.

Skønnes at være fra opførelsen og udført i støbejern. Udskiftes bedst i 

forbindelse med udskiftning af øvrige brugsvandsledninger.
2)

1972 50 3-5

Forsyningsledninger til taphaner i terræn. Der er 1 stk. udv. 

Taphane ved blok A.

Skønnes etableret i 1998 og derfor udført i PEM rør.
4)

1998 50 30

Varme

Udskiftning af interne varmeforsyningsledninger i terræn mellem 

blok A-C-B. Dimensionen skønnes til 65 mm og der skønnes i alt 

ca. 50 m ledning.

Fjernvarmeledningerne skønnes at være fra opførelsen i 1972 og udført i 

stål. Der et betydeligt varmetab (ca. 40-50 %) som følge af årgangens 

isoleringsstandard.

3)
1972 50 10-15

El

Udskiftning af kabler i terræn. Sandsynligvis fra 1998. Der er ikke oplyst om problemer med kabler i terræn. 4) 1998 40 25

Udskiftning af udvendig belysning, Ca. 20 stk. "Søndergårdlygten" 

på galvaniseret stander (ca. 20.000 kr./stk).  Ca. 20 stk. 

skotarmaturer på facader og ved affaldsøer. Sandsynligvis 

udskiftet i 1998 samtidig med belægnings-arbejdet.

Armatur og stander er i ok stand. Stander vil oftest blive udskiftet løbende 

ved påkørsel mv.
4)

1998 30-50 25

Udskiftning af affaldsanlæg: øer, container/beholder Der er afsat beløb til udskiftning af affaldsbeholderne. 4) 1998 30 15

Vedligehold og udskiftning af borde og bænke, skilte og tavler Repareres, lakeres eller udskiftes løbende efter behov.
4)

Legepladseftersyn af certificeret inspektør Eftersynet er frivilligt men anbefales udført årligt. Pris pr. eftersyn er ca. 

4000 kr. Seneste eftersyn er udført i 2003.
1)

Legeplads, udskiftning af legeredskaber. Med undtagelse af tårnet 

fra 2003 er de øvrige redskaber fra ca. midt 1980erne.

Redskaberne fremstår generelt slidte med rustne metaldele, mørnede reb 

mv. Det anbefales at udskifte redskaber efter anvisninger fra et 

legepladseftersyn. Beløb afsat til udskiftning.

1)
1985 10-30 2-5

Legeplads, udskiftning af sand, smårep Sand i den lille sandkasse udskiftes årligt. Sand som faldunderlag på 

legeplads fyldes op efter behov.
4)

Forslag til renovering af bevoksning langs Højgårdsvej. Bestyrelsen ønsker forslag med overslag. NP aktion. Udføres i 2016 efterår
6)

2014 10-30 30

116.21

funda-

ment

- Der er ikke konstateret revner eller skader på sokkel / fundamenter 1972 100+ 50+

Omfugning af murværk. Blok A og B (N og S gavle) 4 stk. x ca.150 

m2, Blok C (Ø og V gavle) 2 stk. ca. 150 m2.

På blok B er der registreret enkelte løse fuger (N og S). Hjørne ved sydgavl 

mod vest har flere løse fuger. Også løse fuger ved top af kældertrappe. 

Der afsættes beløb til omfugning af 2 gavle pr. gang, og der startes med 

sydgavlene.

3)

1972 50 5-8

Udskiftning af elastiske fuger omkring vinduespartier i facader mod 

haven.

Fugerne er stadig elastiske og i ok stand. Bundfugerne er dog udsat for 

væsentlig vandpåvirkning.
3)

2006 10 5

Nærmere undersøgelse af tynde revner hvor dækelementer ligger 

af på de bærende betonskillevæge, facader mod have.

Desuden nærmere undersøgelse af metode til bortledning af vand 

fra betonbundstykke.

Der er registreret tynde revner på 8 lokakaliteter. Årsagen til revner 

skønnes at være fugtindtrængen. Undersøgelsen skal klarlægge omfang af 

fugtindtrængen, om armeringsjern har begyndende rust, og foreslå den 

bedste metode til udbedring. Desuden afklares om beton bundstykke kan 

tilpasse med fald.

2)

- - -

Afhjælpning af fugtindtrængen mellem facadeelementer i 

lejlighedernes udestuer og dækelement. Metode afklares i 

nærmere undersøgelse.  Beløb afsat til skrå afretning af 

betonelement.

Fugt trænger ind ved den elastiske fuge. Der er rustdannelse ved gamle 

galvaniserede plader fra tidligere rækværk. Regn kan ikke bortledes 

tilstrækkelig effektivt pga. vandret betonbundstykke.
2)

2006 - 3-10

Reparation af revner i dækelementer. Omfang og metode afklares i 

den nærmere undersøgelse. Beløb afsat til reparation af revner.

Det skønnes kun at være overfladerevner og ikke dybere revner som har 

beskadiget armering. Der har tidligere været udført reparationer. 

Reparationen skønnes at holde i ca. 10 år.

2)
1972 10 0-1

Maling af betonoverflader på facader. Dæk og vægelementer på 

facader (vanger) mod have/nordvest (hvide), fundamenter ved 

kælderhalse (blå), støttemure ved kælderhalse (hvid), 

kælderfacade ca. 1 m højde. . Ca. 160 m2 pr. blok

Fremstår generelt pænt og velholdt, dog har dæk- og vægelementer 

afskallinger, som følge af fugtindtrængen. Seneste malerbehandling er 

udført i 2006. ca. 200 kr./m2.
3)

2006 10 3-5

Maling/reparation af eternit tag Blev udført i 2008. Leverandør oplyser at malerbehandlingen skal fornyes 

efter 10 år.
3)

2008 10 5

Udskiftning af malet eternittag. Fremstår velholdt som følge af malerbehandling. Restlevetiden nås i 

omkring 2032.
2)

1972 50-70 19

Maling af remme, stern og underbeklædning. Der medregnes 

stillads i 6 uger, men fælles stillads for andre aktiviteter skal 

overvejes. Ca.  200 m2 underbeklædning og ca. 50 m2 remme.

Velholdt og beskyttet af udhæng. Bør overvejes om aktiviteten kan følge 

tagudskiftning. 3)
2004 10-20 11

Maling og reparation af vindskeder. Blev udført i 2008. Udføres fra 

lift

Velholdt.
3)

2008 5-10 5

116.24

altan

Altaner er i 2006 blevet lukket med nye facadepartier og indgår 

således som udestuer til lejlighederne

Der er ikke registreret vedligeholdsaktiviteter indvendigt i lejlighedernes 

altaner.

1972

116.25

trappe, 
Reparation af skader på kældertrapper og ramper - 3) 1972 - -

Udskiftning af hoveddørspartier inkl. Bundskinne. 12 stk. Fremstår velholdte som følge af jævnlig malerbehandling og reparatioenr.
4)

1972 50-60 19

Udskiftning af vinduer på havesiden, hvor der er etableret lukket 

altanparti.

Vinduerne er nu beskyttet, men altan er uopvarmet. Vinduerne er utætte og 

meget svære at åbne og lukke
4)

1972 40 3-7

Udskiftning af kælderdøre inkl. Bundramme og dørpumper. Kælderdørene er i rimelig god stand. Dog fremstår de en smule udtørrede 

og med tæring i bundrammen af jern.
4)

1972 50-60 10-15

Kældervinduer med 1 lags glas ramme af jern, glaslister i træ. 

Ingen aktivitet!

Velholdte, rammer forventes ikke udskiftet i planlægningsperioden. 1972 60-80 40+

Maling af 12 stk. hoveddørspartier på udvendig side. Fremstår meget velholdte. Malerbehandling af hoveddørspartierne blev 

udført sidst i 2011 samtidig med opgangene.
3)

2011 5-10 5

Maling af kældervinduer. Udført sidste gang i 2006. Ca. 300 kr./m2 Fremstår velholdte uden rust.
3)

2006 5-10 3

B
y
g

n
in

g
, 

k
li

m
a
s
k
æ

rm

116.22

facade

116.23

tag

116.26

døre, 

vinduer, 

porte, 

lemme

Konto

T
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æ
n

116.11

Belægn, 

hegn, 

læmure, 

trapper, 

ramper, 

rækværk

116.12

Afløb, 

vand, 

varme, 

elfors, 

belysn, 

116.13

inventar, 

affaldsø, 

borde, 

bænke, 

legepl, 

skure, 

carport, 

skilte 

116.14

beplantn

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Total (40)

4.110.555 5.257.103 6.098.169 6.585.518 7.786.884 8.526.123 6.265.571 7.487.151 8.670.908 9.877.328 10.128.249 11.146.173 11.981.879 12.538.900 13.713.470 14.356.240 15.020.447 16.189.085 17.329.968 13.060.053 13.305.614

703.452 1.008.934 1.362.651 648.634 1.110.762 4.110.551 628.421 666.242 643.581 1.599.079 832.076 1.014.293 1.292.979 675.430 1.207.230 1.185.792 681.362 709.117 6.119.916 1.604.439 3.383.123 52.414.051

1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000  1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   1.850.000   64.238.174

5.257.103 6.098.169 6.585.518 7.786.884 8.526.123 6.265.571 7.487.151 8.670.908 9.877.328 10.128.249 11.146.173 11.981.879 12.538.900 13.713.470 14.356.240 15.020.447 16.189.085 17.329.968 13.060.053 13.305.614 11.772.491

2.679.671 2.679.671

85.749 171.499

16.078 32.156

53.593 107.187

0

0

1.000.000

21.437 21.437 21.437 21.437 21.437 150.062

21.437 62.875

0

0

16.078 16.078

0

182.218

0

107.187

535.934

52.941 52.941

5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 131.384

4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 4.287 132.912

107.187 107.187

2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 2.527 80.852

0

20.213 20.213 20.213 20.213 121.278

0

643.121

535.934 535.934 2.143.737

32.156

204.106

32.156 32.156 96.468

321.561 321.561 964.682

664.559 664.559 1.329.117

4.287.474

375.154 375.154 1.125.462

32.156 32.156 32.156 160.780

0

45.479

321.561

3.031.946 6.031.946

42.875

55.586

53.593 53.593 53.593 53.593 53.593 294.764

26.797 26.797 26.797 26.797 133.984
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

Konto

Nye køkkener udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el arbejde, nye køkkenelementer bordplader 

og hårde hvide varer.

Køkkener er generelt i oprindelig stand fra 1963 og fremstår nedslidte. Dog 

er hårde hvide varer ældre end ca. 15 år. Der naturlig aftræk eller enkelte 

emhætter.

3)
1963 20 0-3

Nye baderum udføres som samlet projekt og indeholder 

demontering, VVS og el-arbejde, nye overflader, sanitet, armaturer 

bruseniche og div. Bestykning. 

Baderummene er i oprindelig stand fra 1963. Sanitet er ofte anløben, 

tilkalket. Terrazzogulv er slidt. Der er vindue for udluftning. 3)
1963 30 0-3

Istandsættelse af flyttelejl. afdelingens andel af istandsættelsen - der ligger ud over 

normalistandsættelse

Udskiftning af postkasser. Udskiftes løbende Pris ca. 1000 kr. pr. 

postkasse (72 stk)

Skønnet ca. 15 års levetid
4)

ca. 2008 10-20 6

Udskiftning af Komfur, indbygn.ovn/kogeplade. Udskiftes løbende 4) ? 15

Udskiftning af køle- /fryseskab. Ved flytninger Udskiftning samtidig med køkkenmodernisering 4) ? 15

Maling af indvendige døre og trin, gerikter, gelændre og balustre i 

12 opgange. Udført i 2011.

Fremstår velholdte.
4)

2011 10-15 10

Maling af kældervægge i fællesarealerne. Udført sidste gang i 

2008

Fremstår stadig nymalede uden afskalninger.
4)

2008 15-20 10
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116.31

Gulv, 

væg, 

loft, 

døre, 

skabe

116.32

køl/frys, 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Total (40)

218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 6.767.303

218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 218.300 6.767.303

74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 74.900 2.247.000

5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 5.053 136.438

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 3.100.000

0

214.374 214.374 643.121

53.593 53.593 160.780
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Bygningsdel og vedligeholdsaktivitet Kort tilstandsbeskrivelse af bygningsdelen T*

BD 

årgang 

(ca. år)

BD 

teoretisk 

levetid 

(ca. år)

Vurderet 

BD's 

restlevetid 

(ca. år)

Konto

Udskiftning af nålefilt på trappetrin i opgange og udskiftning af 

gulvbelægning i fælleslokale.

Blev udført i 2008.
4)

2008 10 5

Maling/lakering af indvendige døre i kælder. Velholdte i forhold til kælderdøre. 4) 1972 10-15 10

Udskiftning af indvendige døre i kælder, ca. 22 pr. blok, Velholdte i forhold til kælderdøre. Tremmedøre til lejlighedernes depotrum 

er ikke tage med.
4)

1972 30-50 20

Udskiftning af faldstammer fra lejligheder til fodbøjning i 

kældergange. WC faldstammer (ø 100 stj) i lejlighederne er skjult 

bag inddækningsplade i badeværelse, og indmurede i vægge i 

kælder. Køkkenfaldstammer (ø 70 stj) er inddækkede i køkken og 

synlige langs væg i gange i kælder. Strømpeforing kan overvejes 

De synlige faldstammer for køkken i støbejern er stærkt nedbrudte med 

væsentlig reduceret gennemløb. Der er registreret en række 

gennemtæringer, ligesom der er er udført deludskiftninger på rørstykker. 

Enkelt synlig WC faldstammer har ligeledes tæringstegn og er deludskiftet.

2)

1972 30-50 1-3

Strømpeforing af kloakledninger under bygningen. Omfang fra 

brønd ved gavl mod syd til brønd ved nordgavl. 3 stk. 

nedgangsbrønde og ca. 12 stikledninger til faldstammer. Udføres 

bedst samtidig med udskiftning af faldstammer.

Skønnes at være betonledninger fra opførelsen.  Der er udført 

strømpeforing på delstrækning ved opg. 10 mod have i 2006. Ved tv 

inspektion i 2010 ved opg. 10 var det ikke muligt at føre kamera fra 

faldstamme renselem til kloakledning under gulv. 

2)

1972 50 1-9

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til kloak- og 

faldstammerenovering

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste tidspunkt 

for udskiftning.
3)

- - 1

Udskiftning af tagrender og tagnedløb Fremstår som nye og skønnes at være udskiftet i forbindelse med maling 

af tage i 2008. Udskiftning bør dog udføres ved etablering af nyt tag. 3)
2008 30-50 30

Udskiftning af ældre sikringsgrupperer til automatsikringer og hpfi-

relæ. Skønnet pris på 2500 kr./ stk., ca. 27 stk. pr. blok og 13 stk. i 

vaskeri i kælder og 1 stk. gruppe pr. lejlighed.

Ældre sorte sikringsgrupper med porcelænssikringer og hfi relæ. Problemer 

med reservedele. 1)
1972 40 5-10

Eleftersyn efter sikkerhedsstyrelsens retningslinier. Er lovpligtig i 

forbindelse med handel, men anbefales pga. de ældre 

elinstallationer.

Eftersynet indeholder bla. kontrol af tavler, lavvoltsinstallationer, materiel 

bag lampeudtag, stikkontakter og afbrydere, kapacitet af elinstallationener, 

fejlstrømsafbrydere og beskyttelse mod indirekte og direkte berøring. 1)

- 10 -

Udskiftning af belysningsarmaturer i trappeopgange og fælles 

lokale. Ca. 50 stk. i opgange.

Er i  rimelig god vedligeholdsstand.
4)

ca. 1972 40-50 10

Udskiftning af belysningsarmaturer i kælder. Der skønnes at være 

ca. 20 stk. pr. blok, ca. 500 kr. pr. stk.

Ældre kuppelarmaturer med bakelit ramme. Er stadig intakte, men 

efterhånden problemer med reservedele. 
4)

1972 40-50 10

Udskiftning af galvaniserede brugsvandsrør i kælder og 

stigledninger til lejlighederne samt koblingsledninger i kobber til 

tapsted. Det anbefales at udføre udskiftningen samtidig med 

udskiftning af faldstammer.

Galvaniserede forsyningsrør og tilslutningsledninger i kobber fra 1972. Der 

er registeret 3 deludskiftninger på koblingsledninger ved overgangen fra 

galvaniseret til kobber. Restlevetiden nåes indenfor 10 år. Der er ikke 

registreret flere tæringstegn eller reduceret vandtryk.

2)

1972 30-50 5-10

Nærmere undersøgelse af omfang og forslag til udskiftning af 

brugsvandsinstallationer

Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste løsning og bedste tidspunkt 

for udskiftning.
3)

- - 1

Udskiftning af brugsvandsvekslere og Unicat anlæg, 1 sæt pr. blok. Vekslere til produktion af varmt brugsvand kombineret med Unicat, 

katolyseanlæg som sikrer automatisk rensning af veksler er ca. 10 år 

gamle. I god stand. Husk mulighed for tilskud fra Odder varmeværk ved 

udskiftning.

3)

ca. 2005 15-20 10

Udskiftning af varmeautomatik, pumper mv. i teknikrum, kælder. 

Automatik og pumper skiftes først ved defekt. Grundfos Magna: 

15.000 kr., automatik inkl. Motorventil ca. 20.000 kr.

 Blev udskiftet sidst i 2005. Levetid ca. 15 år. I god stand. 

Cirkulationspumpe for varme er Grundfos Magna, varmestyring Danfoss 

ECL
4)

2005 15 5-10

Udskiftning af radiatorer, stigrør og forsyningsrør i kælder. Beløb 

afsat til totaludskiftning.

Ældre pladejernsradiatorer fra 1972. Stigrør og forsyningsledningers 

tilstand bør undersøges nærmere, da disse nødvendigvis ikke behøver at 

indgå i udskiftningen.

3)
1972 30-50 8-12

Udskiftning af termostater (ca. 372 stk. ca. 450 kr. stk.) Skønnet levetid med pålidelig temperaturmåling 10 år. Husk mulighed for 

tilskud fra Odder varmeværk.
4)

ca. 2002 10 0-5

Udskiftning af varmefordelingsmålere (ca. 372 stk. ca. 520 kr.) Skønnet levetid med pålidelig måling 10 år. Ca. 70 stk. deludskiftet i 2008.
4)

ca. 2002 10-15 0-5

Nærmere undersøgelse projekt for renovering af varmeinstallation. Undersøgelsen skal fastlægge omfang, bedste tidspunkt for udskiftning og 

muligheder for radiatorvalg.
4)

- - 9

Udskiftning af vaskemaskiner og betalingsanlæg. Der er 6 stk. 

maskiner og 1 stk. betalingsanlæg fra 2003. Bestyrelsen ønsker 

kun udskiftet 3 stk. (mail 25/8/14)

Fabrikat Nyborg. Vurderes at være i god stand. Der ikke registreret høje 

reparationsudgifter på maskinerne. Normal levetid er 15 år. 4)
2003 15 5-8

Udskiftning af 2 stk. tørretumblere fra 2008 Tumblerne er i god stand. Normal levetid er 15 år. 4) 2008 15 10-15

Udskiftning af 7 stk. ventilatorer inkl. Styring. Anlæggene er 

installeret i ca. 2003. Desuden udskiftes taghætter samtidig med 

tagudskiftning (2031).

Ventilatorunit inkl. Filter og spjæld er placeret i loftsrum og via kanaler 

tilsluttet emfang i køkkener og udsugningsventil i badeværelse. Der er ikke 

oplyst om driftsproblemer og ventilatorenheden skønnes i rimelig god 

stand.

4)

2003 30 20

Udskiftning af emfang og udsugningsventil i lejlighederne. Der er 

72 emfang og ca. 100 udsugningsventiler.

Emfanget og udsugningsventilen sikrer et grund luftskifte i lejlighederne. 

Ved start af emfang i køkken åbnes spjæld og ventilatoren på loftet øger 

den udsugede luftmængde. Skønnes i ok stand og forventes udskiftet 

samtidig med ventilatorunit på loftet.

4)

2003 30 20

Rensnings af udsugningskanaler Det anbefales at rense udsugningskanaler, hvert 5-10. år afhængig af 

tilsmudsningsgrad. Dette er ikke i serviceaftale på ventilatorerne.
4)

2003 40 10
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