hovedtidsplans oplaeg

Sag: DOMI AFD. 7 - Kildegaardsparken
Bygherre: DOMI

Init.: SEJ

Dato: 19-06-2025

AR/UGE
2025 2026

Fase/aktivitet 30| 35| 36]|37]|38|39|40)| 41| 42 | 43 | 44| 45| 46| 47| 48| a9|5s0|51|52| 1| 2| 3| a| 5| 6| 7 |8]|9]|10|11] 12| 13 |14

Opgange

BLOK A 4 Opgange

Stillads Montage

Stillads Perioden
Stillads Demontage

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

BLOK A Nr. 12

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

BLOK B 3 Opgange

Stillads Montage
Stillads Periode
Stillads Demontage

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

BLOK C 2 Opgange

Stillads Montage
Stillads Periode
Stillads Overdaekning

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

el

Indvendig renovering

Del aflevering

Fase/aktivitet 34| 35| 36]|37]|38|39|40|a1| a2 | 43 | 24| 45| 46| a7|4a8|a9|50|51|52| 1| 2| 3| a| 5| 6| 7 |8|9|10]11] 12 13]14

Stillads Montage
Stillads Periode
Stillads Demontage

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

BLOKD Nr. 9

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

BLOK E 2 Opgange

Stillads montage
Stillads Periode
Stillads Demontage

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

Udvendig renovering

Indvendig renovering

Del aflevering

(=2}
(=2}
(-]

Antal lejligheder der arbejdes i 2| a4 4| 4] 6| of 9f 11| 11| 9| 7| 7| 5| 5| 4| 6 4 12| 12| 14| 16| 14| 12| 14| 15| 15| 14| 11| 11




