

KÆRE BEBOERE

Vi har modtaget denne status og julehilsen fra vores hovedentreprenør, som vi naturligvis gerne giver videre.

Egil Rasmussen A/S og vores underentreprenører vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i år.

Trods en udfordrende opstart er projektet nu godt på vej. Det skyldes både de dygtige håndværkere på pladsen – og ikke mindst jeres tålmodighed og forståelse i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Status på byggeriet

- Taget på blok A er færdiggjort
- Taget på blok B er færdiggjort
- Taget på blok C er klar til udførelse af tagpap
- Indvendige entré- og kælderdøre er monteret i blok A, B og C, dog mangler enkelte entrédøre i blok B, som desværre er blevet stjålet. Disse monteres i uge 2 eller 3
- Pudse- og malerarbejde på altansider er ca. 50 % færdiggjort
- Indvendige lofter i trappeopgange i blok A og B er færdiggjort
- Indregulering og rensning af ventilationsrør i blok A og B er færdiggjort
- Udskiftning af forbrugsmålere i blok A og B er færdiggjort
- Slibning af terrazzo i blok A er færdiggjort

Arbejder efter nytår

- Udskiftning af døre og vinduer samt malerbehandling af lister i blok A i slutningen af uge 2 eller starten af uge 3 (der udsendes særskilt varsling)
- Udskiftning af døre og vinduer samt malerbehandling af lister i blok B i uge 4
- Udskiftning af døre og vinduer samt malerbehandling af lister i blok C i uge 6
- Montage af nye opgangsdøre i blok A, B og C i uge 3

- Malerbehandling af trappeopgange i blok A, B og C i uge 4
- Montage af sålværn i blok A omkring uge 8, afhængigt af levering
- Montage af de sidste entrédøre i blok B i uge 2 eller 3
- Indregulering, udskiftning af emhætter samt rensning af ventilationsrør i blok C (resterende boliger) i uge 4
- Nedbrydning af taget på blok D i uge 3

Vi vil løbende informere, hvis der sker ændringer i tidsplanen, og der vil blive udsendt særskilt varsling for arbejder, der berører den enkelte bolig.

Vi ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Egil Rasmussen A/S, hovedentreprenør

Også her fra DOMI Bolig skal der lyde en tak for jeres tålmodighed. Det er dejligt, at byggeriet, trods alt, går fremad efter planen.

Glædelig jul og godt nytår!

Hvad skal der laves?

Afdelingen gennemgår en omfattende renovering inde og ude, der er godkendt af beboerne i januar 2025.

Husk, du finder opdateret tidsplan og tidligere nyhedsbreve mv. på afdelingens hjemmeside her:

<https://domibolig.dk/domi-boligs-afdelinger/odder/afdeling-7-kildegaardsparken-og-parkvej-odder/>



Har du spørgsmål?

Kontakt projektleder
Kent Tversted Boholdt
Mail: ktb@domibolig.dk